

10 de enero de 2019

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz
Presidente del Consejo Divisional CNI
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
Unidad Cuajimalpa
Presente

ASUNTO: solicitud de prórroga de proyecto

Estimado Dr. Sales:

Por este conducto me permito solicitar la prórroga por 2 años más, del proyecto de investigación "Desarrollo de plataformas para cultivo in vitro de cardiomiocitos para su posible aplicación terapéutica", el cual fue aprobado mediante el acuerdo DCNI-05-11-15, del 02 de Julio de 2015, con vigencia de 4 años.

Lo anterior es con el fin de completar los entregables pactados en el proyecto, que incluyen unos servicios sociales, que apenas se iniciaron, y se logren concretar las publicaciones que se tienen pendientes.


Aún cuando se han tenido avances importantes en el proyecto cumpliendo con los objetivos del proyecto y se han formado recursos humanos tanto de licenciatura (4) como de posgrado (1); no se lograron generar las publicaciones ya que el estudiante de doctorado que estaba trabajando en el proyecto tuvo que retirarse del posgrado por motivos personales y no finalizó los experimentos ni terminó sus estudios de doctorado, retrasando un poco más de un año el proyecto en lo que se retomaron algunos experimentos.

Aún falta realizar algunos cultivos más sobre los andamios generados y validar el uso del biorreactor para poder publicar los resultados, lo cual se espera poder realizar durante el 2019 en la UAM-Iztapalapa.

Adjunto informe de avances del proyecto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"



Dra. Nohra E. Beltrán Vargas
Profesora-Investigadora Titular "C"