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Debido a la situación pandémica, el apoyo de los técnicos de laboratorio y de servicios de mantenimiento 

ha sido muy irregular. Ello unido a la descompostura de un sistema de microbiorreactores, ha ocasionado 

un atraso relevante en las actividades propuestas originalmente. En la Tabla 1 se muestra el avance de 

las actividades propuestas comparado con el alcanzado. 

 

Tabla 1. Comparación de actividades originalmente planeadas contra las ejecutadas. En verde se señalan las 

actividades completadas. En naranja, las actividades pendientes. M1-M12 indican el mes de la estancia sabática. 

 

 

Como se puede observar, se tiene un retraso aproximado de dos meses en el cumplimiento de las 

actividades. Por ello, se solicita al Consejo Divisional de la DCNI una modificación de periodo sabático, 

añadiendo dos meses. Con ello se pretende completar satisfactoriamente las actividades planeadas. La 

Tabla 2 muestra las actividades programadas para los dos meses de ampliación solicitados. 

 

Tabla 2. Actividades propuestas para los dos meses de modificación de periodo sabático solicitada. 

 

 

Los cultivos serán llevados a cabo en un sistema de “cascada” de 2 biorreactores con sistema de muestreo 

automático y autocontrolados que pueden operarse simultáneamente. Dichos equipos no están disponibles 

en UAM y será importante usarlos para acelerar la obtención de resultados. Como se observa al comparar 

las Tablas 1 y 2, el análisis de flujos metabólicos y preparación de manuscrito han sido removidos. Dichas 

actividades, que no requerirán experimentación (una vez comprobada la calidad de los datos), serán 

llevadas a cabo luego de mi reincorporación a la UAM. 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Recepción de cepas, preparación de banco celular, 

caracterización de precultivos

Cultivos en microescala con fuentes de carbono 

simples y combinadas

Análisis de datos

Cultivos en biorreactor de 2 L

Cuantificación de metabolitos extracelulares

Análisis de flujos metabólicos

Cierre de proyecto. Preparación de manuscrito.

Actividad M1 M2

Cultivos en biorreactor de 2 L

Cuantificación de metabolitos extracelulares


